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CITTA’ DI MONCALIERI
Il Sindaco

Data 


.N.Prot 


Alla Regione Piemonte 








Settore Affari Internazionali e Comunitari








Piazza Castello 165








10125 TORINO

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI INIZIATIVE DI COOPERAZIONE DECENTRATA IN BIELORUSSIA ED UCRAINA. - Anno 2007
RICHIESTA DI PROROGA DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO
Il/la sottoscritto/a 









in qualità di legale rappresentante dell'Ente CITTA’ DI SETTIMO TORINESE
con sede in
in riferimento al progetto 
CHIEDE 

L’autorizzazione alla proroga del termine per la conclusione del progetto al prossimo…30.06.10……….
Motivazione: 
Il progetto ha subito un sostanziale rallentamento a partire da settembre 2008 che non è stato possibile superare. Esso è in relazione alla profonda riforma della politica bielorussa relativa al problema degli orfani. Accanto a una restrizione dei criteri precedentemente necessari per la revoca della patria potestà che ha portato a una riduzione del numero di nuovi “orfani sociali” (che rappresentano la maggioranza degli ospiti negli istituti), si sono incentivate le forme di affidamento familiare.
Tutto ciò ha portato a una diminuzione del numero di orfani ospitati presso gli istituti che si prospetta sempre più marcato nei prossimi anni e sta portando alla chiusura di molti di essi o alla trasformazione in semplici istituti di accoglienza senza funzioni didattiche (gli ospiti vengono indirizzati alle scuole presenti sul territorio)

Questa riforma ha coinvolto almeno 3 degli istituti partners del progetto e rende necessaria una profonda revisione dello stesso sia per l’identificazione di nuovi partners o la ridefinizione del loro ruolo che per il tipo di attività previste. Abbiamo previsto una missione di riprogrammazione, per settembre ’09 in cui si organizzerà un tavolo di lavoro con i partners istituzionali del progetto e se ne ridefiniranno le linee

timbro e firma del legale rappresentante
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